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I.   RESUMEN EJECUTIVO  
 
Este informe detalla las principales actividades llevadas a cabo por el FCDI durante el 
último trimestre del año fiscal 2011. Al 30 de septiembre, el FCDI tenía un total de 688 
proyectos en su cartera, de los cuales 647 han sido concluidos. Del total de proyectos 
concluidos, 409 corresponden al componente de desarrollo comunitario, mientras que los 
demás 279 corresponden al componente de desarrollo económico. Durante el trimestre a ser 
reportado se completaron 43 proyectos, mientras 41 proyectos se encuentran en la fase de 
implementación. Todas las actividades realizadas durante el período contribuyeron a los 
objetivos globales del FCDI de fomentar el desarrollo en las áreas de desarrollo económico, 
educación, agua potable y saneamiento. 
 
Durante el trimestre, USAID informó a ACDI/VOCA que el FCDI recibirá el 92 por ciento 
del presupuesto total adjudicado, debido a una reducción global de los fondos del programa 
de Desarrollo Integral (ID). Esto resultó en una reducción inmediata del personal, así como 
la presentación de un Plan de Terminación Parcial. Si bien la conclusión de todos los 
proyectos del FCDI está todavía prevista para septiembre de 2012, la reducción del 
presupuesto obligó al FCDI a reducir las actividades de 33 proyectos de agua potable, 
saneamiento y educación, reduciendo el alcance de implementación completa a la 
preparación de los documentos de diseños finales solamente. Durante el período a ser 
reportado, 28 de estos diseños finales fueron entregados a los gobiernos municipales 
correspondientes. 
 
El FCDI concluyó 37 proyectos de desarrollo comunitario durante el período del informe. 
También continuó el trabajo en tres proyectos grandes de agua potable. Uno de estos 
proyectos se encuentra ubicado en el Municipio de La Asunta y brindará acceso a agua 
potable a las comunidades de San José, Los Olivos y 21 de Agosto. Los otros dos proyectos 
de agua potable brindarán servicios a las comunidades de San Miguel de Huachi y Alto 
Remolinos en el Municipio de Palos Blancos. Los trabajos realizados en estos proyectos se 
centraron en actividades de la construcción misma y las capacitaciones en desarrollo 
comunitario, como también, las capacitaciones enfocadas en la creación de conciencia 
ambiental y acerca de la importancia en la protección del medio ambiente; en las cuales se 
han obtenido importantes logros en el área de la gestión de residuos sólidos y la protección 
de las cuencas.  
 
Dentro del mismo componente, se inició la construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario de la comunidad Siguani Grande, ubicado en el Municipio de La Asunta. Este 
proyecto beneficiará a 180 familias que podrán acceder al servicio a través de conexiones 
domiciliarias. El nuevo sistema contará con una planta anaeróbica de tratamiento de aguas 
residuales que ayudará a resolver el problema ambiental actual, previniendo que las aguas 
residuales de la comunidad de Siguani Grande contaminen el río Boopi. 
 
El FCDI también ha logrado importantes avances en proyectos dentro de su sub-
componente de educación. En el municipio de La Asunta, el FCDI continuó trabajando en 
la construcción de doce aulas para la escuela René Barrientos Ortuño. La construcción está 
progresando según lo previsto y está programada para ser completada durante el siguiente 
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trimestre. El FCDI concluyó un aula multigrado en la comunidad de Alto Lejna y continuó 
con la construcción de tres aulas multigrado en las comunidades de Huiri Lanza, Llojeta y 
Churubamba, del municipio de Irupana. La construcción de éstas tres aulas está programada 
para completarse en el siguiente trimestre. 
 
Otro proyecto importante dentro del subcomponente de educación, cuya ejecución continuó 
a lo largo del período del informe, consiste en la construcción de 10 aulas y baños de la 
escuela de San Antonio en el Municipio de Alto Beni. Actividades realizadas en este 
proyecto incluyen la preparación del terreno para la obra, la organización del comité de 
obras de la comunidad y capacitaciones. Las capacitaciones incluyeron talleres acerca de la 
protección medioambiental y el manejo de residuos sólidos. Una actividad relacionada 
incluyó una campaña de recolección de basura llevada a cabo por los alumnos de la escuela. 
La campaña se centró en la recogida de pilas usadas, que fueron trasladados a la ciudad de 
La Paz, donde fueron dispuestos en los puntos de recogida correspondientes. 
 
Durante el período se lograron avances significativos también en el proyecto “Mejora de la 
calidad de la vida familiar a través la cocina” en los municipios de La Asunta, Palos 
Blancos y Alto Beni. A lo largo del trimestre un total de 520 estufas ecológicas “Malena” 
fueron construidas en forma conjunta con los participantes del proyecto. El total, a la fecha 
se construyeron más de 1,000 cocinas mejoradas a lo largo de este proyecto. Las 
actividades de este proyecto durante el trimestre, incluyen capacitaciones para los 
participantes del proyecto en la preparación del barro mejorado para construir las cocinas, 
mantenimiento de la cocina y técnicas adecuadas de higiene para ser empleadas durante la 
preparación de alimentos. 
 
En la Zona Tradicional, en el Municipio de Coroico, el FCDI llegó a la conclusión del 
sistema agua potable de San Joaquín. El sistema incluye 60 conexiones domiciliarias y 
brinda ahora la comunidad con un suministro constante de agua potable. En el mismo 
municipio, el FCDI terminó la renovación de la cubierta del techo de la biblioteca y sala de 
usos múltiples de la Unidad Académica Campesina - Carmen Pampa (UAC-CP). 
  
Como se mencionó anteriormente, se concluyeron 28 proyectos de diseños de construcción 
final se completaron durante el período del informe. De estos, 24 corresponden a proyectos 
específicos de infraestructura, mientras los demás cuatro proyectos son fondos de diseños. 
Los cuatro fondos abarcan 16 diseños adicionales de construcción y refacción. Los cuarenta 
diseños finales concluidos han sido entregados a los gobiernos municipales 
correspondientes.  
 
Como parte del proceso de desarrollo de diseños, el FCDI ha prestado asistencia técnica a 
personal de los gobiernos municipales de Yungas en la revisión de diseños. Los diseños 
finales que pertenecen a sistemas de agua potable, han sido presentados por parte del 
gobierno municipal correspondiente al programa “Evo Cumple”, siendo una posible fuente 
de financiamiento a futuro. A pesar de que el FCDI no podrá implementar estos proyectos, 
el diseño final será una herramienta importante para los gobiernos municipales. Ellos 
resultarán especialmente útiles cuando los gobiernos municipales formulen sus planes 
operativos anuales (POA), ya que sólo se puede asignar fondos a proyectos que cuentan con 
diseños finales. 
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De los 43 proyectos concluidos durante el período, seis pertenecen al componente de 
desarrollo económico. De estos, uno que es destacable por aumentar los ingresos de los 
pequeños agricultores, es el proyecto de producción orgánica de amaranto. Este proyecto 
proporcionó a 229 agricultores con asistencia técnica en el cultivo y la cosecha de 116 
hectáreas de amaranto. Gracias a la mejora de la producción, los participantes del proyecto 
obtuvieron precios sobresalientes de hasta 450 bs (aproximadamente US$ 64) por quintal 
(46 kilos) de amaranto de las empresas locales, incluyendo Coraca Irupana y Bolivia 
Natural. 
 
Además de los proyectos de amaranto, se llegó a la conclusión de tres proyectos que 
ofrecieron capacitaciones y apoyo a la producción agrícola. Las actividades de estos 
proyectos incluyen asistencia técnica en forma de estudios de mercado, así como otros 
aspectos generales relacionados con la comercialización y venta de productos 
agropecuarios. Al concluir estos proyectos, se han distribuido 2.300 manuales para la 
apicultura y la floricultura, así como para la producción de pollos, huevos, café, plátano y 
stevia a los participantes de todos los proyectos productivos y las asociaciones de 
productores apoyados por el FCDI. Las copias también fueron entregadas a otras 
instituciones que trabajan en estos sectores productivos, así como USAID y el 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI). 
 
El FCDI también proporcionó un importante apoyo para iniciativas de micro empresas 
durante el período del informe. Un proyecto concluido en este sub-componente consiste en 
la construcción y el suministro de equipos para la empresa de corte de piedra en la 
comunidad de Anacurí en el municipio de Coripata. El FCDI también completó un proyecto 
de ampliación y la provisión de equipos para la panadería “Mamá Liu” en el Municipio de 
Chulumani. 
 
 
  



FCDI Informe Trimestral  (Julio - Septiembre 2011) ACDI/VOCA Bolivia 
 

7 
 

II.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
ACDI/VOCA es una organización privada sin fines de lucro de desarrollo internacional con 
más de 38 años de trabajo continuo en Bolivia y alrededor de 50 años implementando 
diversas actividades de desarrollo en todo el mundo. A lo largo de ese tiempo, 
ACDI/VOCA ha demostrado su firme compromiso de brindar oportunidades y mejorar las 
condiciones de vida de cada una de las comunidades donde ha trabajado. Desde el 
comienzo del 2001, ACDI/VOCA ha sido un socio clave del Estado Plurinacional de 
Bolivia (EPB) y USAID/ Bolivia en su trabajo con comunidades y gobiernos municipales.  
 
Desde agosto de 2005, ACDI/VOCA ha sido responsable por la implementación del FCDI, 
a través de cual se gestiona actualmente 688 proyectos de desarrollo comunitario y de 
desarrollo económico. El objetivo principal del FCDI es apoyar los esfuerzos conjuntos del 
gobierno de los Estados Unidos (USG, en inglés) y del EPB para establecer una economía 
sostenible en las regiones productoras de coca en Bolivia. La estrategia es satisfacer las 
necesidades básicas y reducir la pobreza mejorando las condiciones sociales y económicas.  
 
Los objetivos del FCDI son:  
 
1. Fortalecer el desarrollo de capital social y comunitario a través de un mayor acceso a 
bienes y servicios públicos para las comunidades y para organizaciones de pequeños 
agricultores; 
2. Aumentar la participación de líderes locales, gobiernos locales y organizaciones de 
ciudadanos en procesos de desarrollo comunitario para fortalecer la propiedad, 
sostenibilidad y el apoyo para actividades económicas; 
3. Mejorar el bienestar de familias rurales pobres en áreas aisladas, tomando en 
consideración aspectos de género y medioambiente.  
4. Apoyar actividades de emergencia y de impacto inmediato para mediar en conflictos, 
preservar la paz social y responder a crisis. 
 
Mediante el Acuerdo Cooperativo (CA, en inglés) No. 511-A-00-05-00153-00, del 1 de 
agosto del 2005, USAID/Bolivia adjudicó a ACDI/VOCA la ejecución del FCDI a ser 
implementarlo en un periodo de cinco años. La Modificación No. 7 del AC ajustó de 
manera significativa la metodología del FCDI, estos ajustes permitieron al FCDI responder 
más adecuadamente a las diversas necesidades de desarrollo y a las prioridades del EPB en 
políticas relacionados a la racionalización de cultivos de coca, así como a los términos 
descritos por la Carta de Implementación (IL, en inglés) No. 043. La Modificación también 
preveía un ajuste programático que se vio reflejada en dos componentes: desarrollo 
económico y desarrollo comunitario.  
 
También se debe mencionar que, por medio de la Modificación No. 14, nuevos recursos 
fueron asignados al FCDI para proyectos de impacto inmediato en la región de los Yungas, 
dirigidos a atender las necesidades más apremiantes en el marco de los dos componentes. A 
través de la Modificación No. 15, se proporcionaron fondos adicionales para ampliar aún 
más las actividades del FCDI en Los Yungas, así como ampliar el tiempo de vigencia del 
AC hasta el 30 de septiembre de 2010. Por medio de la Modificación No. 16 el AC fue 
enmendado para incluir fondos adicionales y así apoyar nuevas actividades y reforzar las 
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existentes, a su vez, se extendió la vida del proyecto (LOP en inglés) hasta el 31 de 
diciembre del año 2010. Más reciente, a través de la Modificación No. 17, el AC ha sido 
extendido hasta el 30 de septiembre 2012 y fondos adicionales han sido asignados para 
apoyar nuevas actividades, diseñadas para ayudar al FCDI lograr sus metas generales. De 
acuerdo a la Modificación No. 18, que fue aprobado en el período a ser reportado, 
ACDI/VOCA estará en la posibilidad de mejorar la calidad de vida de más de 550 familias 
adicionales a través de la implementación de proyectos de agua potable, saneamiento y 
educación. 
 
Debido a los recortes presupuestarios del programa de Desarrollo Integral, USAID informó 
ACDI/VOCA acerca de la necesidad de ajustar el alcance del FCDI para responder a una 
reducción significativa en la disponibilidad de fondos para el Año Fiscal 2012. Por 
consiguiente, el FCDI ha preparado y presentado un plan parcial de terminación. Este plan 
propone la reducción de 33 proyectos, una reducción inmediata del personal y el cierre de 
dos oficinas regionales en octubre de 2011. Al final del trimestre, ACDI/VOCA presentó 
una descripción del programa revisado, con el fin de formalizar los ajustes propuestos. Se 
espera que USAID revise y apruebe la descripción del programa revisado en el próximo 
trimestre. 

  



FCDI Informe Trimestral  (Julio 
 

 

III.  ACTIVIDADES DESTACADAS
 
“Mejorando la calidad de vida familiar a través de la cocina”
 
El objetivo general del FCDI 
zonas de implementación de los
servicios de agua potable, saneamiento, educación y salud. Desde 
puesto en marcha el proyecto denominado 
través de la cocina” en la región de los Yungas. A pesar de que todavía no está 
el FCDI ha elegido destacar
términos de resultados, como también del mismo proceso
de esta actividad a través ópticas diferentes
trabajo con hombres y mujeres 
impactos ambientales negativos como la deforestación y la generación de dióxido de 
carbono; mejora la salud de toda la familia través de la reducción de enfermedades 
respiratorias y oculares; además,
leña y cocinar, incrementa el ingreso familiar
para otras actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades del proyecto se 
acceso a combustible, como gas, para cocinar, y no tienen otras opciones para la 
preparación de comida, que cocinar sobre un fuego abierto, dentro de o
casas. Esta iniciativa consiste principalmente en la implementación de cocinas ecológicas 
“Malena”. Usadas de manera adecuados, estas cocinas contribuyen a reducir el riesgo de 

Un miembro de la comunidad Moseté
 

Julio - Septiembre 2011) ACDI/VOCA Bolivia 

ACTIVIDADES DESTACADAS  

“Mejorando la calidad de vida familiar a través de la cocina” 

FCDI es mejorar la calidad de vida de las familias que viven en 
implementación de los proyectos. Lo hace principalmente aumentando 

servicios de agua potable, saneamiento, educación y salud. Desde el año 
a el proyecto denominado “Mejorando la calidad de la vida familiar a 

la región de los Yungas. A pesar de que todavía no está 
destacar este proyecto debido a su alto nivel de impacto tanto en 

resultados, como también del mismo proceso. Al observar la 
ópticas diferentes, vemos que trata temas de género

trabajo con hombres y mujeres de manera equilibrada; al mismo tiempo 
ambientales negativos como la deforestación y la generación de dióxido de 
mejora la salud de toda la familia través de la reducción de enfermedades 

además, a través de la reducción de tiempo dedicado a 
el ingreso familiar por el aumento de la disponibilidad de tiempo 

Actividades del proyecto se enfocan en comunidades aisladas, donde las familias no tienen 
acceso a combustible, como gas, para cocinar, y no tienen otras opciones para la 
preparación de comida, que cocinar sobre un fuego abierto, dentro de o, 

siste principalmente en la implementación de cocinas ecológicas 
de manera adecuados, estas cocinas contribuyen a reducir el riesgo de 

miembro de la comunidad Mosetén de Inicua Bajo trabaja en su propia cocina “Malena”

9 

es mejorar la calidad de vida de las familias que viven en 
aumentando el acceso a 

el año 2010, el FCDI ha 
la calidad de la vida familiar a 

la región de los Yungas. A pesar de que todavía no está concluido, 
este proyecto debido a su alto nivel de impacto tanto en 

. Al observar la implementación 
de género a través del 

al mismo tiempo reduce los 
ambientales negativos como la deforestación y la generación de dióxido de 
mejora la salud de toda la familia través de la reducción de enfermedades 

a través de la reducción de tiempo dedicado a recolectar 
la disponibilidad de tiempo 

enfocan en comunidades aisladas, donde las familias no tienen 
acceso a combustible, como gas, para cocinar, y no tienen otras opciones para la 

 al lado de sus 
siste principalmente en la implementación de cocinas ecológicas 

de manera adecuados, estas cocinas contribuyen a reducir el riesgo de 

“Malena”  
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“Esta cocina no más uso desde que me han enseñado como utilizarla, es muy cómoda. Ya lo tengo 
desde hace un año…. Ya no me molesta el humo cuando cocino. Me he acostumbrado a esta cocina, la 
comida se queda bien caliente y no se necesita mucha leña de combustible por lo que se mantiene en 
un espacio cerrado. Estábamos acostumbrados a cocinar en un espacio abierto, donde baja más rápida 
la temperatura y además era más peligroso para los niños. A los niños les gusta estar en la cocina y 
siempre vienen a mirar. Ahora con esta cocina nueva es menos peligroso para ellos.” 
 
Silvia Mamani, San Pablo, La Asunta  

enfermedades respiratorias, eliminando el humo causado al cocinar sobre un fuego de 
madera tradicional.  

Cuando se cocina sobre un fuego abierto, miembros de la familia que preparan los 
alimentos tienen que agacharse sobre una llama abierta en el piso o suelo. El humo del 
fuego conlleva riesgos serios para su salud respiratoria diariamente. Mujeres, quienes en la 
región de los Yungas tradicionalmente están a cargo de preparar la comida, corren el riesgo 
más grande de inhalar el humo. Los niños, si están jugando en la cocina o siendo llevados 
por las mamás en las espaldas, también tienen este riesgo. 
 

Para iniciar el proyecto y 
para medir el nivel de 
interés entre los 
participantes potenciales 
del proyecto, el equipo 
técnico del FCDI 
comenzó con la 
introducción de la idea 
de la estufa “Malena”, 
explicando sus beneficios 
para la salud en una 
reunión a la que 
asistieron los líderes de 
varias comunidades. La 
misma información se 
proporciona luego en las 
reuniones llevadas a cabo 

en cada comunidad. 
Después de aprender más 

sobre el proyecto, las familias interesadas en la obtención de una cocina “Malena” asisten a 
sesiones de capacitación en grupo, donde aprenden más acerca de la metodología adecuada 
para la construcción de una cocina Malena. 
 
Inicialmente, el proyecto se centró en la instalación de cocinas ecológicas “Malena” en 
hogares de todo el Municipio de La Asunta. La primera fase consistió en la construcción de 
330 cocinas “Malena” que se concluyó a finales de 2010. Debido al éxito de la primera fase 
del proyecto y la mayor demanda de cocinas ecológicas de las comunidades en toda la 
región, una segunda fase del proyecto fue aprobado a mediados de 2011. La segunda fase, 
además de llegar a más familias en el municipio de La Asunta, beneficia a familias en los 
municipios de Palos Blancos y Alto Beni. 

Reunión introductoria llevada a cabo en una comunidad en la región de Alto 
Beni.  
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Señora Palmira se levanta cada día a las 4:00 de la mañana y antes de que sea las 4:30 
ya se encuentra en la cocina. Ella indica que la cocina Malena no solamente permitió a 
ella y sus hijos cocinar y comer en un ambiente sin humo, si no también ha resultado ser 
una fuente de ingresos importante para su familia. Todos los días, ella cocina para más 
de 20 trabajadores de la empresa de electricidad que la pagan para el almuerzo. Esta 
muy feliz en la cocina. “Mi cocina funciona muy bien. Lo uso todas las mañanas y todas 
las tardes para cocinar para mi familia y otras personas y la cocina funciona muy bien, 
bastante rápida.”  
 
Palmira Ticona, Cotapata, La Asunta   

 
Las cocinas Malena están hechas de barro mejorado y se construyen conjuntamente con los 
participantes del proyecto. El diseño ecológico incluye una chimenea y una parrilla 
ajustable. Mientras que la parrilla ajustable permite que el cocinero para preparar los 
alimentos cómodamente sin tener que agacharse, la chimenea se proteja la salud de la 
familia, asegurando que el humo no contamina el interior de la casa. Además de la 
contraparte de las familias participantes, el FCDI ha recibido una contraparte de la GIZ, (ex 
Cooperación Técnica Alemana, anteriormente GTZ por sus siglas en alemán) durante la 
implementación del proyecto. Como parte del esfuerzo conjunto entre estas dos 
instituciones, el FCDI ofrece el aceite de linaza para la preparación de la arcilla mejorada 
utilizada para la construcción de la cocina, mientras la GIZ brinda las chimeneas y las 
parrillas de acero. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además de proporcionar mano de obra y materias primas necesarias para hacer la mezcla 
del barro mejorado, las familias interesadas en el proyecto tuvieron que cumplir con ciertos 

Señora Palmira Ticona con uno de sus hijos menores en la cocina 
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“Se debe calentar la cocina de manera adecuada cuando es de nueva construcción. 
Entonces se vuelve tan dura como el ladrillo y es fácil de limpiar. Las cocinas que 
antes utilizábamos son imposibles de lavar. Esta se puede lavar con una esponja y se 
limpia muy bien. Tenemos que tener cuidado con el mantenimiento, de esta manera 
puede durar diez años. Entonces podemos construir otra, he visto cómo se hace. Es 
mucho trabajo pero se puede hacer. Mi madre vive en otro municipio y ahora quiere la 
misma cocina, por lo que vamos a construir uno para ella”. 
 
Silvia Mamani, San Pablo, La Asunta 

requisitos para poder participar. Como la mayoría de las familias tradicionalmente cocina 
sobre un fuego abierto, una condición previa para participar en el proyecto era que 
construyen una cocina modesta, que consiste mínimamente en un ambiente cubierto para la 
cocina antes de poder recibir una cocina ecológica “Malena”. De esta manera, protegiendo 
las cocinas de la humedad durante la época de lluvia, la cocina “Malena” que puede durar 
hasta diez años. 

 
El FCDI provee asistencia técnica en cada fase de la implementación del proyecto, para 
asegurar la adecuada construcción, uso y mantenimiento de las cocinas. Para comenzar 
construcción de la cocina, los participantes del proyecto están obligados a proporcionar la 
materia prima necesaria como arcilla, arena fina y paja. Una vez que se han reunido las 
materias primas, los técnicos del FCDI demuestran la manera correcta de preparar el barro 
mejorado, y luego proceden a prepararlo, conjuntamente con los participantes del proyecto. 
El barro pasa por un proceso de fermentación durante aproximadamente dos semanas y 
luego se construyen las cocinas con las familias participantes. 
 
Durante la fase de construcción, los participantes del proyecto reciben capacitación en 
grupo y asistencia técnica individual. Durante las capacitaciones, se les proporciona 
información sobre el uso adecuado y mantenimiento de las cocinas e información adicional 
sobre nutrición de la familia e higiene básica en la cocina. Después de recibir la 
capacitación, las familias beneficiarias no sólo saben cómo mantener sus cocinas, también 
tienen la capacidad de construir otras nuevas en caso de que se necesita remplazar. Los 
técnicos del FCDI confían en el éxito de las capacitaciones, ya que han sido testigos de que 
los participantes del proyecto enseñan con éxito a otros miembros de la comunidad o 
miembros de la familia cómo construir sus propias cocinas ecológicas. 
 
  
 
 
 
 

La comunidad de Agua Dulce trabaja conjuntamente 
para preparar el barro mejorado necesario par alas 
cocinas Malena, Palos Blancos 

Se mesclan todos los materiales primas para el barro 
mejorado durante una demonstración en la comunidad de 
Israel, La Asunta 
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La GIZ llevó a cabo un proceso de monitoreo y evaluación técnica a través de visitas a los 
sitios de los proyectos, aproximadamente cada 15 días. De acuerdo con los datos 
estadísticos recogidos por el personal, alrededor del 80 por ciento de los participantes del 
proyecto del FCDI están dando un buen uso a las cocinas implementadas. Esta cifra supera 
la de proyectos similares en las tasas de uso, que son generalmente entre 60 y 70 por ciento. 
La tasa de éxito del proyecto actual se puede atribuir a la ayuda técnica adecuada y 
transferencia de conocimiento proporcionado por el personal del FCDI. Técnicos de los 
proyectos de campo han podido comprobar que la mayoría de las familias participantes se 
han apropiado del proyecto y que, debido en gran parte a su recepción positiva y con la 
calidad de las capacitaciones recibidas, la probabilidad de sostenibilidad del proyecto a 
largo plazo es alta. Independientemente de estos resultados positivos, a fin de lograr 
mayores tasas de sostenibilidad, el FCDI asignará técnicos la tarea de determinar por qué el 
20 por ciento de los participantes no están utilizando sus cocinas ecológicas y proponer 
soluciones cuando sea posible. 

 
El mayor desafío para el FCDI durante la implementación del proyecto “Mejorando la 
calidad de vida de la familia a través de la Cocina” ha sido cumplir con la demanda de 
cocinas, como el número de familias interesadas supera las proyecciones originales del 
proyecto. Durante el periodo del informe, se construyeron 520 cocinas en el municipio de 
La Asunta bajo la segunda fase del proyecto. Esto suma el número total de cocinas 
construidas en este municipio a 850. Al mismo tiempo, el FCDI construyó 70 cocinas 
Malena en Palos Blancos y Alto Beni, donde el proyecto también ha sido bien recibido. Al 
finales de 2011 el FCDI estima haber construido 2,000 cocinas en los municipios 
mencionados.   

 

La forma tradicional de cocinar en los hogares de los 
Yungas 
 

Un ejemplo de una cocina Malena, recién construida. 
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IV.  RESUMEN DE ACTIVIDADES POR AREA 
GEOGRAFICA 

A. ALTO BENI / PALOS BLANCOS 
La región de Alto Beni incluye los municipios de Palos Blancos y Alto Beni. Este último 
municipio ha sido establecido formalmente en enero 2010. La región tiene un alto potencial 
para la producción agrícola, siendo un valle que se extiende por ambos lados del río Alto 
Beni. Aunque una parte significativa de la población de la región es de origen étnico 
Mosetén, la mayoría de los habitantes de ésta región son migrantes o hijos de migrantes de 
la región del Altiplano (específicamente de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí) 
quienes migraron entre 1952 y 1964.  
 
El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Municipio de Palos Blancos ha 
disminuido de manera significante; de 90.5 por ciento en 2001 a 57.1 por ciento en 2008. A 
pesar de ello, un aumento significativo en la población de la zona en un corto período de 
tiempo ha dado lugar a una continua demanda de servicios básicos; viviendas, acceso a 
sistemas de agua potable y servicios de educación y de salud. De hecho, se estima que más 
de la mitad de las familias en la zona todavía viven en algún grado de pobreza.  
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1. Proyectos concluidos 

Los siguientes ocho proyectos de diseño final fueron concluidos durante este trimestre en la 
región de Alto Beni:  

• Diseño de un aula y vivienda de maestro en la unidad educativa Muchane, Palos 
Blancos 

• Fondo de diseños de proyectos de agua potable Alto Beni y Palos Blancos. 
• Ajusto del diseño final y construcción del sistema de agua potable en la comunidad 

de Brecha I (Luz, Porvenir y Calama), Palos Blancos 
• Diseño de la refacción de agua potable de la comunidad Camacho, Alto Beni 
• Diseño del sistema de agua potable de la central Nuevo Amanecer – Altamira, Alto 

Beni 
• Diseño de un baño público en el cruce de Sapecho, Palos Blancos 
• Diseño de un baño público en el mercado de Palos Blancos 
• Diseño de un baño público en la plaza central de Palos Blancos 

 
Como se describe en la lista anterior, del número total de proyectos concluidos durante el 
período en el Palos Blancos/Alto Beni, tres son diseños finales de sistemas de agua potable, 
tres son diseños finales para baños públicos y una es un diseño de un aula de la escuela y 
vivienda de maestro. 

 
Uno de los proyectos concluidos durante el período es el proyecto mencionado "Fondo de 
diseños de proyectos de agua potable Alto Beni y Palos Blancos". Como su nombre indica, 
el proyecto consiste en un fondo específico para el diseño de proyectos de agua potable y 
saneamiento para los municipios. Dos diseños finales para baños públicos para la 
comunidad de Covendo fueron elaborados bajo este proyecto: un baño público para el uso 
general de la comunidad y otro para la escuela local. 
 
Además de los proyectos antes mencionados, se completaron siete diseños para la región 
gracias a un fondo general de diseño. Se trata de cuatro diseños finales para sistemas de 
agua potable y tres diseños finales que corresponden al sub componente de educación. 
Dentro de este grupo, un producto para tener en cuenta es el diseño final de aulas y un 
complejo de viviendas para los maestros del colegio Agropecuario Vocacional Martín 
Cárdenas en Alto Beni. Este colegio ya ha contado anteriormente con el apoyo del FCDI 
mediante la construcción de un dormitorio para los estudiantes, un laboratorio, una 
biblioteca y la dotación de mobiliario y equipamiento correspondiente. Otro proyecto que 
merece ser mencionado es el diseño completo y definitivo del complejo de viviendas para 
estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 
ubicado en Sapecho en el Municipio de Palos Blancos. 
 
Los diseños finales del FCDI de los baños públicos son de interés especial para los 
gobiernos municipales de la región. Debido a que estos proyectos – una vez implementados 
– son frecuentados diariamente por muchas personas, tienen el potencial de proporcionar a 
muchas familias acceso a servicios básicos de saneamiento. Además, cuando los gobiernos 
municipales diseñen sus propios Planes Operativos Anuales (POAs), sólo los proyectos que 
tienen diseños finales se pueden tomar en consideración. En este sentido, aunque el FCDI 



FCDI Informe Trimestral  (Julio - Septiembre 2011) ACDI/VOCA Bolivia 
 

16 
 

no participará en la construcción de estos proyectos, a través del diseño final, se ofrece a los 
gobiernos municipales una importante herramienta para su futura implementación. 

2. Resumen de Actividades por subcomponente  

a. Agua Potable & Saneamiento Básico 
 
Sistema de agua potable de San Miguel de Huachi, Palos Blancos 
Durante el periodo del informe, El FCDI avanzó con la construcción del sistema de agua 
potable de San Miguel de Huachi. El proyecto consiste en dos subsistemas que brindarán la 
comunidad con más de 1,500 habitantes con agua potable. Durante el periodo del informe, 
los miembros de la comunidad cavaron zanjas para las tuberías como parte de su 
contraparte acordada. En adición a las capacitaciones ofrecidas a los miembros de la 
comunidad de San Miguel de Huachi en temas relacionados con el medio ambiente; el 
FCDI ayudó a la comunidad a conformar el comité de medio ambiente en la comunidad. 
Las actividades de este comité incluyen diferentes aspectos medio ambientales de la vida 
diaria en la comunidad como el manejo de la basura, la organización en la comunidad para 
actividades de limpieza.  
 
Durante el anterior trimestre, la comunidad de San Miguel de Huachi decidió comprar 
aproximadamente 100 hectáreas de terreno como una medida de protección de la fuente de 
agua que brinda el suministro de agua de la comunidad. La comunidad actualmente 
complementará con el trámite correspondiente en el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA), para obtener el título de propiedad de los terrenos. Los miembros de la comunidad 
ya tomaron algunas medidas para proteger la fuente de agua mientras están esperando la 
documentación mencionada. Por ejemplo, la comunidad ya puso carteles en el área que 
indican “Área Protegida” y “Prohibido el Ingreso”. Una vez que las actividades de 
construcción del sistema de agua potable hayan sido concluidas, el comité de medio 
ambiente de San Miguel de Huachi también organizará actividades de reforestación dentro 
de la cuenca del agua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivero forestal en San Miguel de Huachi 
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Sistema de agua potable Alto Remolinos, Palos Blancos 
En el mes de mayo, se iniciaron los trabajos de construcción para el sistema de agua 
potable de Alto Remolinos, de acuerdo al diseño ajustado. Durante todo el trimestre se 
lograron importantes avances en la obra como el vaciado de los tanques y el sistema de 
aducción.  
 
Una vez concluido, el sistema distribuirá agua a las comunidades de Alto Remolinos, 
Remolinos, Palmeras, Magdalena y Olivos. De acuerdo al diseño final del proyecto, se 
instalarán aproximadamente 210 conexiones domiciliarias.   
 
Paralelamente a las actividades de construcción, los miembros del FCDI llevaron a cabo 
diversas reuniones con líderes de las comunidades. Se realizaron actividades de 
capacitaciones en las diferentes comunidades que beneficiaran del sistema de agua potable, 
como también en otras comunidades dentro del distrito. Para llegar a más comunidades con 
capacitaciones en temas importantes relacionados a la protección del medio ambiente, se 
aplicó una metodología que se conoce como “capacitar a capacitadores”. Esto consistió en 
la capacitación de representantes de las diferentes comunidades para replicar su 
conocimiento capacitando a otras personas en sus comunidades de origen.  

 
Durante el periodo del informe, el 
FCDI llevó a cabo otras sesiones de 
capacitación específicamente para 
alumnos de las escuelas de Alto 
Remolinos y Remolinos. Después de 
haber enseñado a los niños la 
importancia del uso adecuado del 
agua, personal del FCDI organizó una 
actividad creativa con el tema de 
agua. Los niños recibieron material 
escolar como incentivo para 
participar.  
 

 
 

b. Educación  
 
Aulas para la unidad educativa de San Antonio, Alto Beni 
Actualmente la unidad educativa en la comunidad de San Antonio no tiene el espacio que 
necesita para proporcionar una educación de calidad a sus 220 estudiantes de primaria y 
secundaria. El número de estudiantes que desea asistir a la unidad educativa también está 
aumentando, lo que agrava el problema. Por esta razón, la comunidad priorizó la 
construcción de nuevas aulas para la unidad educativa. El proyecto aprobado consiste en la 
construcción de 10 aulas y nuevos baños. La unidad educativa no solamente brinda 
educación a los niños de San Antonio, si no también recibe a los niños de cinco 
comunidades vecinas. En este sentido los beneficios de la escuela se extienden más allá de 
San Antonio ya que las familias de las comunidades cercanas seguirán enviando a sus hijos 
a San Antonio para su enseñanza. 

Alumnos de la escuela de Remolinos muestran sus dibujos 
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Durante el período del informe, preparando los inicios de la construcción de las nuevas 
aulas, el FCDI realizó una campaña medio ambiental en toda la comunidad que contó con 
la participación de todo el cuerpo estudiantil. Además de la limpieza de las calles de basura, 
se dio atención especial a la recogida de pilas usadas e otros desechos potencialmente 
peligrosos durante la campaña de limpieza, estos materiales fueron llevados a la ciudad de 
La Paz para su disposición adecuada. 

 
 
 

  

Alumnos de la unidad educative de San Antonio participen en una capacitación de grupo. 
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B. LA ASUNTA 
El Municipio de La Asunta es el mayor con crecimiento poblacional de la región Yungueña 
con una población estimada de más de 24.000 habitantes. La mayoría de las comunidades 
en el municipio son nuevos asentamientos de migrantes del Altiplano (de los departamentos 
de La Paz, Oruro y Potosí). En índice de NBI de La Asunta es el más alto de todos los 
municipios yungueños con 70.7 por ciento de la población viviendo sin acceso suficiente a 
servicios básicos como agua y saneamiento, educación y/o salud.  
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1. Proyectos concluidos  

En el Municipio de La Asunta, se concluyeron un total de 13 proyectos. De estos, doce 
consisten en diseños finales, ninguno de estos fueron parte de los fondos de diseños 
mencionados anteriormente: 

• Diseño de un baño público y duchas en la plaza principal de La Asunta 
• Diseño para el mejoramiento integral de la unidad educativa San Fernando 
• Diseño para el mejoramiento integral de la unidad educativa San Martin 
• Diseño para el mejoramiento integral de unidad educativa de San Juan Unidos 
• Diseño para el mejoramiento integral de la unidad educativa de Puerto Aroma 
• Diseño para el mejoramiento integral de la unidad educativa Nueva Unión 
• Diseño para la construcción de una batería de baños en la unidad educativa Siguani 

Grande 
• Diseño para la construcción de una batería de baños en la unidad educativa de Santa 

Rosa de Quinuni  
• Diseño para una batería de baños en la unidad educativa Nueva Potosí 
• Diseño para una batería de baños en la unidad educativa Los Olivos 
• Diseño para una batería de baños en la unidad educativa de Pichari  
• Diseño de una vivienda de maestros y batería de baños para la unidad educativa de 

Nuevos Horizontes 
• Asistencia técnica en marketing para los participantes de los proyectos productivos del 

FCDI. 
 
Dado que 13 de los 43 proyectos concluidos en el último trimestre del año fiscal 2011, 
pertenecen al Municipio de La Asunta, este municipio recibió la mayor cantidad de 
actividad del FCDI durante el período actual. Los doce diseños finales concluidos durante 
el período del informe en esta región corresponden a la remodelación de escuelas. Tres de 
estos diseños se refieren a la construcción y/o mejora de aulas y viviendas para profesores, 
mientras que nueve corresponden a la construcción y/o ampliación de los baños de 
escuelas. Estos proyectos, una vez implementados, esperan tener un impacto significativo 
en la salud pública en la comunidad escolar en general. El último diseño final consiste en 
un baño público para la comunidad de Siguani Grande. 
 
 
2. Actividades Desarrolladas por subcomponente 

a. Agua Potable & Saneamiento Básico  

Sistema de Agua Potable de San José  
Durante el período del informe, entre las actividades de DESCOM, el FCDI ha realizado un 
estudio de línea base para el sistema de agua potable de San José. Previamente a la 
intervención del FCDI, el gobierno municipal de La Asunta, con contraparte del 
FONADAL, inició las obras de la construcción de la toma de agua del sistema de agua 
potable. El gobierno municipal también había iniciado con la construcción de tanques de 
almacenamiento del sistema. En septiembre el FCDI comenzó a trabajar en la instalación de 
las tuberías, conectando la toma de agua y los tanques de almacenamiento de agua, después 
de que la intervención inicial del FCDI se ha visto retrasada en espera de los cambios 
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realizados en el diseño original del proyecto. Los cambios en el diseño incluyen la 
inclusión de 20 nuevas familias de la comunidad de Villa Camacho, quienes son los 
propietarios de los terrenos donde se encuentra la fuente de agua. 
Durante el período del informe, el FCDI ha llevado a cabo varias reuniones con los líderes 
de San José, con el fin de formar un comité de obras. Este comité está involucrado en la 
construcción del sistema de agua potable y, conjuntamente con el equipo del FCDI, 
organiza reuniones para informar a todas las familias participantes en cuanto a cómo y 
cuándo deben cumplir con su contraparte, que realizan a través de la provisión de mano de 
obra. El diseño final del sistema de agua potable de San José cuenta con más de 300 
conexiones domiciliarias. Una vez concluido, el sistema proporcionará a las familias de las 
comunidades de San José, Los Olivos, 21 de Agosto de Villa y Camacho, con un 
suministro constante de agua limpia. 
 
Sistema de Alcantarillado Sanitario para Siguani Grande  
Durante el trimestre, el FCDI comenzó la construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario de Siguani Grande. Una vez completado, el sistema contará con aproximadamente 
180 conexiones domiciliarias. En el área de DESCOM, personal del FCDI organizó 
conjuntamente con el comité de obras el programa de trabajo comunitario, actividades que 
forman parte de la contraparte de la comunidad. Las actividades previstas como contraparte 
consisten principalmente en la excavación manual de zanjas para las tuberías del 
alcantarillado. Además de las contribuciones en especie, el gobierno municipal proporcionó 
una contrapartida en efectivo con el valor de 16 por ciento del costo total del proyecto. 
Durante el trimestre siguiente, el FCDI brindará capacitaciones a la comunidad en general 
en varias temas; incluyendo la gestión y prevención de conflictos, salud pública, higiene y 
se realizarán capacitaciones en la operación y el mantenimiento del sistema de 
alcantarillado. 
 
b. Educación  

Aulas para el colegio René Barrientos Ortuño 
Durante el trimestre, el FCDI logró un avance importante en la construcción de las doce 
aulas para el colegio René Barrientos Ortuño en el centro poblado de La Asunta. Se prevé 

que la construcción 
será concluida en 
octubre 2011. El 
equipo del FCDI 
además coordinó 
durante el periodo del 
informe la 
planificación de las 
capacitaciones que se 
ofrecerán a profesores, 
padres de familia y 
estudiantes acerca del 
mantenimiento y uso 
correcto de la 
infraestructura. Trabajos de construcción en el colegio René Barrientos Ortuño de La Asunta 
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C. ZONA TRADICIONAL  
La denominada zona tradicional de los Yungas comprende los Municipios de Coroico, 
Chulumani, Coripata, Irupana y Yanacachi. Estos municipios cuentan con una población 
conjunta estimada de más de 56.000 personas. Durante los últimos años, en la Zona 
Tradicional se notaron significativos avances en la disminución de los índices del NBI. El 
Municipio con los índices más bajos es Chulumani con un NBI de 44 por ciento, mientras 
el promedio regional de la Zona Tradicional es de 48 por ciento. Las necesidades de las 
comunidades sobre todo están relacionadas con el acceso a agua potable, educación y salud.  

 
 



FCDI Informe Trimestral  (Julio - Septiembre 2011) ACDI/VOCA Bolivia 
 

23 
 

1. Proyectos concluidos  

Los siguientes 14 proyectos han sido concluidos en la Zona Tradicional durante el periodo 
del informe actual: 

• Asistencia técnica y equipamiento para la empresa cortadora de piedra laja, 
Anacurí, Coripata 

• Diseño final de la línea de la aducción del sistema de agua potable de Arapata, 
Coripata (dotación de tubería y fortalecimiento de su CAPYS)  

• Diseño y construcción del sistema de agua potable de San Joaquin, Coroico 
• Rehabilitación del sistema de agua potable de Cochuna, Coroico 
• Diseño y construcción de la cubierta del techo de la UAC-CP 
• Construcción de un aula multigrado para la unidad educativa de Alto Lejna, Irupana 
• Equipamiento y capacitaciones para la panaderia “Mama Lui”, Chulumani 
• Asistencia técnica y equipamiento para los productores ecológicos de amaranto en 

la Zona Tradicional 
• Diseño de un baño público para el sector de la plaza de Coripata 
• Diseño de baños públicos para el sector de la plaza de Coroico 
• Diseño de baños públicos para la calle Sucre de Chulumani 
• Diseño de un baño público para la comunidad de Puente Villa, Yanacachi 
• Fondo de Diseños de proyectos para el Municipio de Cajuata  
• Fondo de Diseños para proyectos para la Zona Tradicional 

 
De los 14 proyectos concluidos para la Zona Tradicional, seis proyectos consisten en 
diseños finales. De estos seis, dos corresponden a fondos generales de diseño de proyectos, 
mientras que cuatro proyectos corresponden a diseños de baños públicos a ser construidos 
en los centros poblados de los diferentes municipios de la región. Los proyectos 
identificados en los dos fondos de diseño general implican la revisión técnica de los diseños 
finales para seis proyectos de agua potable y la asistencia técnica en hacer los ajustes 
necesarios. De estos seis diseños de sistemas de agua potable, tres se realizaron para el 
Municipio de Cajuata. En su búsqueda de financiamiento para la ejecución del proyecto, los 
gobiernos municipales correspondientes han presentado los diseños finales revisados al 
programa “Evo Cumple”. 
 
2. Actividades Desarrolladas por subcomponente 

a. Agua Potable & Saneamiento Básico 

Sistema de Agua de San Joaquín, Coroico  
Durante el periodo a ser reportado, el FCDI concluyó el sistema de agua potable de San 
Joaquín. Las familias de la comunidad de San Joaquín pusieron mucho empeño en los 
trabajos manuales que realizaron como parte de la contraparte. El sistema ahora brinda 
acceso a agua potable durante 24 horas al día a 60 familias.  
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b. Educación  

Construcción de cuatro Aulas multigrados, Irupana

serán concluidas en el siguiente trimestre.
El gobierno municipal brinda una contraparte en efectivo para este proyecto. Además, a 
través de los esfuerzos de la al
los ítems necesarios para los maestros quiénes ocuparán las nuevas aulas. 
 
c. Desarrollo Económico 

Promoción de producción de amaranto
Durante el trimestre se concluyó el proyecto “Promoción de Producci
La primera fase de este proyecto se inició en el año 2009 y tuvo 190 familias participantes 
en los municipios de Coroico y Irupana. En el año 2010, 30 productores adicionales del 
municipio de Coripata mostraron interés de participar en el
adicional y además como un
fortaleciendo técnicas de cosecha y 
el proyecto a una segunda fase. La segunda fase d
productores de 18 comunidades en los municipios de Irupana, Coroico y Coripata.

Aulas multigrados completados durante el trimestre para la 
comunidad de Alto Lejna, Irupana
 

Granos de amaranto 
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Construcción de cuatro Aulas multigrados, Irupana 
En el mes de mayo, el FCDI inició los 
trabajos de cuatro aulas multigrados en 
las comunidades de San José de Llojeta, 
Churubamba, Alto Lejna y Huiri Lanza. 
Durante el trimestre, se concluyó el aula 
de Alto Lejna. Además de beneficiarse 
de la nueva infraestructura, el profesor y 
los 15 alumnos de primaria matriculados 
en la escuela, también tendrán acceso 
mobiliario escolar de la escuela, 
incluyendo mesas y sillas
brindados por el FCDI
las otras tres aulas se ha visto 

por causas de fuerza mayor por parte del 
contratista. Se prevé que las demás aulas 

serán concluidas en el siguiente trimestre. 
El gobierno municipal brinda una contraparte en efectivo para este proyecto. Además, a 
través de los esfuerzos de la alcaldía de Irupana, aseguraron que SEDUCA proporcionará 
los ítems necesarios para los maestros quiénes ocuparán las nuevas aulas. 

Desarrollo Económico  

Promoción de producción de amaranto 
Durante el trimestre se concluyó el proyecto “Promoción de Producción de Amaranto.”
La primera fase de este proyecto se inició en el año 2009 y tuvo 190 familias participantes 
en los municipios de Coroico y Irupana. En el año 2010, 30 productores adicionales del 
municipio de Coripata mostraron interés de participar en el programa. Debido a la demanda 

como una forma para consolidar los sistemas de producción, así como 
cosecha y el manejo post-cosecha de amaranto, el 

el proyecto a una segunda fase. La segunda fase del proyecto comenzó en 2010 con 220 
productores de 18 comunidades en los municipios de Irupana, Coroico y Coripata.

 
Las familias participantes en el proyecto 
de amaranto orgánico, provienen de 
comunidades tradicionalmente 
productores de este cultivo, en escala 
pequeña.  En este sentido
participantes en el proyecto tienen un 
alto nivel de familiaridad cultu
amaranto y, a menudo 
cultivo como “Kullmi
ancestral de amaranto en
pesar de su experiencia previa con el 
cultivo, a través de la capacitación y 

Aulas multigrados completados durante el trimestre para la 
munidad de Alto Lejna, Irupana 
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En el mes de mayo, el FCDI inició los 
trabajos de cuatro aulas multigrados en 
las comunidades de San José de Llojeta, 
Churubamba, Alto Lejna y Huiri Lanza. 
Durante el trimestre, se concluyó el aula 

Además de beneficiarse 
ructura, el profesor y 

de primaria matriculados 
también tendrán acceso al  

de la escuela, 
incluyendo mesas y sillas adecuadas, 
brindados por el FCDI. La conclusión de 
las otras tres aulas se ha visto retrasado 

por causas de fuerza mayor por parte del 
contratista. Se prevé que las demás aulas 

El gobierno municipal brinda una contraparte en efectivo para este proyecto. Además, a 
caldía de Irupana, aseguraron que SEDUCA proporcionará 

los ítems necesarios para los maestros quiénes ocuparán las nuevas aulas.  

ón de Amaranto.” 
La primera fase de este proyecto se inició en el año 2009 y tuvo 190 familias participantes 
en los municipios de Coroico y Irupana. En el año 2010, 30 productores adicionales del 

Debido a la demanda 
los sistemas de producción, así como 

cosecha de amaranto, el FCDI extendió 
el proyecto comenzó en 2010 con 220 

productores de 18 comunidades en los municipios de Irupana, Coroico y Coripata. 

Las familias participantes en el proyecto 
de amaranto orgánico, provienen de 
comunidades tradicionalmente 
productores de este cultivo, en escala 

En este sentido, las familias 
proyecto tienen un 

alto nivel de familiaridad cultural con 
amaranto y, a menudo se refieren al 

Kullmi”, su nombre 
de amaranto en la región. A 

pesar de su experiencia previa con el 
la capacitación y 
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asistencia técnica proporcionada por el FCDI, las familias participantes han logrado 
construir en base de su experiencia previa con los cultivos y mejorar el nivel y la calidad de 
la producción de amaranto en sus parcelas.  

 
Durante el trimestre, concluyendo el 
proyecto, los técnicos del FCDI visitaron 
cada uno de los participantes en el proyecto 
para ofrecer una última ronda de la 
asistencia técnica. Además de disfrutar de 
las visitas personalizadas, todos los 
productores asistieron a un entrenamiento 
en grupo a través de sesiones que se 
llevaron a cabo utilizando la metodología 
de las escuelas de campo (ECAs). Los 
temas tratados durante las sesiones de 
capacitación incluyeron manejo post-
cosecha, almacenamiento de la cosecha, 
manejo de suelos y conservación de la 
tierra. Estas capacitaciones han dado a los 

participantes del proyecto el conocimiento que necesitan para dar el uso adecuado a las 
herramientas y las semillas que han adquirido durante el proyecto. 
 
Los productores de Irupana participaron en un viaje de intercambio de la experiencia a 
Cochabamba en el mes de agosto, como complemento a los materiales y la asistencia 
técnica recibida como parte del proyecto. Los productores fueron seleccionados en base al 
volumen de producción, su nivel de participación y compromiso con el proyecto. El 
objetivo del viaje era para que los productores 
pudieran ver los diferentes sistemas de 
producción y para que se familiaricen con otras 
variedades de amaranto que tienen un mayor 
rendimiento. El viaje a Cochabamba incluyó 
visitas a AGRUCO, CIISE y a parcelas con 
varias hectáreas en producción. 
 
Personal del FCDI del proyecto informó que el 
las 220 familias participantes en el proyecto 
cosecharon un total aproximado de 1.200 kilos 
por hectárea de amaranto en los 116 hectáreas 
de cultivo durante el período del informe. 
Aunque el precio del amaranto cayó 
recientemente a nivel mundial, debido principalmente a un exceso de oferta en la India, el 
precio del amaranto en Bolivia se mantuvo estable en $ 57.50 a $ 64.50 dólares por quintal 
(101 libras). El FCDI espera que toda la asistencia técnica y el material brindado como 
parte de un esfuerzo para promover la producción de amaranto, contribuirá a la 
sostenibilidad del proyecto, permitiendo a los agricultores a mantener mejores niveles de 
producción. 

Parcelas de amaranto listas para cosechar en Vila Vila, 
Irupana 
 

Cosecha de amaranto en Coroico 
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D. ACTIVIDADES TRANSVERSALES  
  

1. Programa de becas: Unidad Académica Campesina – Carmen Pampa 
(UAC-CP). 

La UAC-CP es una universidad sin fines de lucro ubicada a 111 Km. al noreste de La Paz 
en la Provincia de Nor Yungas del departamento de La Paz. La universidad está ubicada en 
la comunidad de Carmen Pampa, que está a 13 Km. de Coroico, la capital de la provincia. 
Ofrece educación superior a aproximadamente 700 estudiantes de la región de los Yungas, 
las regiones rurales del norte trópico del departamento de La Paz y a jóvenes de áreas 
marginadas de la ciudad de La Paz.  
 
La UAC-CP fue creada por un acuerdo interinstitucional entre la Universidad Católica de 
Bolivia, la Diócesis de Coroico, las Hermanas Misioneras Franciscanas y Villa Nilo Sub-
Central, cuerpo gobernante local del pueblo indígena, el 4 de octubre de 1993. La 
institución ofrece títulos de licenciatura en agronomía, enfermería, medicina veterinaria, 
cría de animales de granja, educación primaria y turismo (título a nivel técnico). Cada 
programa incluye clases académicas, así como también  módulos prácticas, especifica para 
cada carrera.  
 
Durante el periodo del informe, con el objetivo de fortalecer la administración y dirección 
de la UAC- CP, el FCDI apoyó a dicha institución a desarrollar el Plan Estratégico 2011 – 
2016.  El FCDI usó métodos participativos de capacitación durante tres sesiones de 
fortalecimiento institucional, dirigidos a las personas claves de la administración y 
dirección. Durante estas capacitaciones, el FCDI ha brindado las herramientas, 
metodologías y conocimientos necesarios para desarrollar un plan estratégico. Se llevaron a 
cabo reuniones y talleres con la participación del personal ejecutivo, directores y personal 
clave de la UAC para la re-definición de la misión, visón y las políticas institucionales y 
objetivos estratégicos para los próximos cinco años. Durante estas sesiones, se identificaron 
las metas para el plan estratégico, como también los indicadores que permitirán a la UAC-
CP medir el progreso obtenido. Se introdujo el concepto de un cuadro de mando integral 
(balance score card ) durante el proceso de fortalecimiento institucional.  
 
Se enseño a los participantes de los talleres como usar e; cuadro de mando integral como un 

método de monitoreo y 
evaluación para realizar 
seguimiento al proceso 
del plan estratégico.  
Adicionalmente a la 
provisión de asistencia 
técnica para la 
elaboración del plan 
estratégico el FCDI 
continuo apoyando los 
estudiantes de la UAC 
CP durante el trimestre, 
financiando 50 becas.  

Uno de los becarios de la UAC-CP 
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Durante el periodo del informe, un consultor del FCDI realizó conjuntamente con el plantel 
de dirección y administración de la UAC – CP un Plan de Marketing,  con el objetivo de 
garantizar la sostenibilidad del programa de Becas de la UAC – CP. Para este fin, se 
iniciaron los primeros pasos para captar fondos, a través de convenios con empresas e 
organizaciones locales. Se trabajó en la  elaboración de un nuevo logo, un slogan 
comunicación y material impreso para la difusión del programa. Se realizaron visitas a 
empresas privadas como Soboce, el Banco Ganadero y el Banco Bisa para hablar acerca de 
la posibilidad de establecer acuerdos cooperativos adicionales que podrían apoyar al 
programa de becas. Durante el siguiente trimestre el FCDI espera obtener algunos 
resultados de estas visitas con respecto a asistencia económica al programa de becas.  
 

2. Fortalecimiento Institucional de Caminos Vecinales (CCVV) 

Uno de los proyectos concluidos durante el período del informe, en coordinación con el 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) y USAID/Bolivia, corresponde al 
fortalecimiento institucional para Caminos Vecinales (CCVV). CCVV ha trabajado para 
construir y mantener carreteras y puentes en la región de los Yungas y otras regiones desde 
1978. El objetivo del proyecto era fortalecer y desarrollar la capacidad CCVV para 
implementar proyectos de infraestructura social, tales como sistemas de agua potable, 
saneamiento básico e infraestructura escolar, además de su capacidad central de 
mantenimiento y mejoras de carreteras. A través de este proceso de fortalecimiento 
institucional, CCVV se convertirá en otra opción para los gobiernos locales y los 
financiadores externos que buscan entidades que pueden poner en práctica proyectos de 
desarrollo comunitario que suponen la ampliación de los servicios básicos para las 
comunidades en la región de los Yungas. 
 
Una de las actividades de capacitación llevadas a cabo por el FCDI durante el período que 
se informa, incluyó la invitación a personal de CCVV para acompañar y evaluar proyectos 
de infraestructura comunitaria del FCDI. Durante estas visitas, el ICDF proveyó al personal 
de CCVV con información clave en tres áreas diferentes: las técnicas de construcción, 
administración y en los aspectos sociales de la implementación del proyecto. Durante el 
período del informe el FCDI también trabajó para sintetizar, ajustar y actualizar todos los 
documentos que describen los procesos administrativos, técnicos y sociales involucrados en 
la ejecución de cada tipo de proyecto. Además de proporcionar protocolos de aplicación a 
medida para CCVV, el FCDI ha llevado a cabo talleres de capacitación relacionados con 
cada área. Otras actividades del proyecto incluyeron la actualización de una base de datos 
que refleja los precios unitarios de los materiales de construcción, así como el desarrollo de 
un sistema de monitoreo y evaluación de proyectos (PMP). 
 

3. Medio ambiente 

Con el fin de generar conciencia acerca de la gestión de residuos sólidos y complementar el 
proyecto del Relleno Sanitario de Coroico, el FCDI patrocinó una campaña de 
concienciación ambiental y de recolección de residuos sólidos en la región de los Yungas 
de La Paz. La campaña llevada a cabo en el municipio de Coroico, titulado "Yo limpio mi 
Coroico" ha logrado algunos resultados notables, como lo demuestra la reducción visible de 
la basura en los alrededores de la ciudad y en el número de miembros del personal del 
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gobierno municipal capacitados en temas relacionados con el medio ambiente. La actividad 
final de cierre del proyecto, incluyó la formación del personal de salud responsable de la 
gestión de los residuos hospitalarios generados por las instalaciones de salud pública en los 
diferentes municipios de Yungas. El FCDI también firmó un acuerdo con Swisscontact para 
fortalecer la administración municipal del relleno sanitario. 
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V. RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE 
INDICADORES 

 

A. EL FCDI EN NÚMEROS 
El FCDI tiene un total de 688 proyectos en su cartera; 409 de estos pertenecen al 
componente del desarrollo comunitario y el restante de 279 proyectos pertenece al 
componente de desarrollo económico. En la actualidad, 41 proyectos se están 
implementando. Cuarenta y tres proyectos han sido concluidos durante el período del 
informe, el número total de proyectos finalizados es ahora 647. La Tabla 1 abajo representa 
el número total de proyectos del FCDI por estado del proyecto y componente y la Tabla 2 
caracteriza cada proyecto por estado de implementación y región. 
 

Tabla 1. Número de proyectos por estado de implementación y por cartera 

Estado del Proyecto Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Económico 

Total 

Diseño Final    

En Adquisición/Licitación    

Implementación 35 6 41 

Concluido 374 273 647 

TOTAL 409 279 688 

 
Tabla 2. Número de proyectos por estado de implementación y por región 

Estado del Proyecto TC Yungas Total 
Diseño Final    
En Adquisición/Licitación    
Implementación  41 41 

Concluido 100 547 647 

TOTAL 100 588 688 

 
 
Al final del trimestre julio – septiembre, ningún proyecto se encuentra en la fase de diseño 
o adquisición. Debido a recortes de presupuesto del Programa de Desarrollo Integral, el 
FCDI preparó un plan de terminación parcial. Este plan propone la reducción de 33 
proyectos y recomienda que no se añadan nuevos proyectos a la cartera del FCDI, a no ser 
que se dispongan de nuevos recursos. Para acomodar la reducción severa en el presupuesto 
del FCDI, el alcance de 33 proyectos que estaban originalmente programados para su 
implementación y construcción, ahora se ve reducido a diseños finales. Sin embargo, los 
diseños finales serán herramientas útiles para las comunidades y gobiernos municipales, ya 
que los últimos necesitan diseños finales para utilizar en el proceso presupuestario y 
planificación municipal.  
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Gráfico 1 – Distribución de proyectos del FCDI por estado de implementación
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los 43 proyectos que se concluyeron durante el trimestre, 
comunitario y seis pertenecen al componen
todos los proyectos concluidos durante este trimestre.
 
 
Tabla 3. Proyectos concluidos durante el

MUNICIPIO 

Alto Beni 

Construcción del SAP de la Central Nuevo 

Amanecer – Altamira

Refacción sistema de agua potable Camacho

Cajuata 

 

Fondo de diseños de proyectos para el 

Municipio de Cajuata

Chulumani 

 

Diseño de baños públicos en la Calle Sucre 

Chulumani 

Equipamiento y capacitación para la 

Mama-Lui 

Coripata 

 

Diseño de un baño publico en el sector de la 

Plaza – Coripata

Diseño final de la línea de la aducción del 

sistema de agua potable de 

de tubería y fortalecimiento de su CAPYS

Cortadora piedra laja

Coroico 

 

Diseño y construcción del sistema de agua 

potable San Joaquín.

Rehabilitación del sistema de agua de Cochuna 

– Coroico 

Diseño y construcción de la cubierta de techo 

en la UAC- CP 

Diseño de baños públicos en el sector de la 

plaza Coroico 

Irupana 

 

Construcción de un Aula Multigrado para la 

Unidad Educativa de Alto Lejna

La Asunta Diseño del mejoramiento integral de la Unidad 
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Implementaci

on

6%

Concluidos 

94%

Distribución de proyectos del FCDI por estado de implementación 

que se concluyeron durante el trimestre, 37 son proyectos de desarrollo 
pertenecen al componente de desarrollo económico. La T

todos los proyectos concluidos durante este trimestre.  

Proyectos concluidos durante el Trimestre  Julio – Septiembre 2011 

PROYECTO COMPONENTE 

Construcción del SAP de la Central Nuevo 

Altamira 

Desarrollo 

Comunitario 

Refacción sistema de agua potable Camacho Desarrollo 

Comunitario 
Fondo de diseños de proyectos para el 

Municipio de Cajuata 

Desarrollo 

Comunitario 
Diseño de baños públicos en la Calle Sucre – Desarrollo 

Comunitario 
Equipamiento y capacitación para la Panadería Económico 

Diseño de un baño publico en el sector de la 

Coripata 

Desarrollo 

Comunitario 
Diseño final de la línea de la aducción del 

sistema de agua potable de Arapata, dotación 

de tubería y fortalecimiento de su CAPYS 

Desarrollo 

Comunitario 

Cortadora piedra laja Desarrollo 

Económico 

Diseño y construcción del sistema de agua 

potable San Joaquín. 

Desarrollo 

Comunitario 
Rehabilitación del sistema de agua de Cochuna Desarrollo 

Comunitario 
Diseño y construcción de la cubierta de techo 

 

Desarrollo 

Comunitario 
Diseño de baños públicos en el sector de la 

 

Desarrollo 

Comunitario 
Construcción de un Aula Multigrado para la 

Unidad Educativa de Alto Lejna 

Desarrollo 

Comunitario 
Diseño del mejoramiento integral de la Unidad Desarrollo 

30 

son proyectos de desarrollo 
te de desarrollo económico. La Tabla 3 lista 

SUB -

COMPONENTE 

Agua Potable 

Agua Potable 

Agua Potable 

Saneamiento 

Servicios 

Saneamiento 

Agua Potable 

Procesamiento 

Agua Potable 

Agua Potable 

Educación 

Saneamiento 

Educación 

Educación 
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MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE SUB -

COMPONENTE 

 Educativa Nueva Unión Comunitario 
Diseño de vivienda de maestros y batería de 

baños en la UE de Nuevos Horizontes 

Desarrollo 

Comunitario 
Educación 

Diseño del mejoramiento integral de la Unidad 

Educativa Puerto Aroma 

Desarrollo 

Comunitario 
Educación 

Diseño del mejoramiento integral de la Unidad 

Educativa San Juan Unidos 

Desarrollo 

Comunitario 
Educación 

Diseño del mejoramiento integral de la UE de 

San Martín 

Desarrollo 

Comunitario 
Educación 

Diseño del mejoramiento integral de la Unidad 

Educativa San Fernando. 

Desarrollo 

Comunitario 
Educación 

Diseño de una batería de baños en la UE de 

Pichari 

Desarrollo 

Comunitario 
Saneamiento 

Diseño de los servicios higiénicos de la UE Los 

Olivos 

Desarrollo 

Comunitario 
Saneamiento 

Diseño de los servicios higiénicos en la UE Villa 

Nueva Potosí. 

Desarrollo 

Comunitario 
Saneamiento 

Diseño de batería de baños en la UE de Santa 

Rosa de Quinuni 

Desarrollo 

Comunitario 
Saneamiento 

Diseño de una batería de baños en la UE de 

Siguani Grande 

Desarrollo 

Comunitario 
Saneamiento 

Diseño de un baño público y duchas en la plaza 

principal de la Población de La Asunta 

Desarrollo 

Comunitario 
Saneamiento 

Asistencia técnica comercial a la iniciativas 

productivas del FCDI 

Desarrollo 

Económico 

Capacitaciones 

Productivos 

Palos Blancos 

 

Fondo de Diseños de proyectos de agua 

potable Alto Beni - Palos Blancos 

Desarrollo 

Comunitario 
Agua Potable 

Diseño final del sistema de agua potable en la 

Comunidad de Brecha I (Luz, Porvenir y 

Calama) 

Desarrollo 

Comunitario 
Agua Potable 

Diseño de un aula y vivienda de maestro en la 

Unidad Educativa Muchane 

Desarrollo 

Comunitario 
Educación 

Diseño de un Baño Público en la Plaza Central 

de Palos Blancos 

Desarrollo 

Comunitario 
Saneamiento 

Diseño de un baño público en el Mercado de 

Palos Blancos 

Desarrollo 

Comunitario 
Saneamiento 

Diseño de un baño público en cruce de 

Sapecho 

Desarrollo 

Comunitario 
Saneamiento 

Yanacachi 
Diseño de un baño público en la comunidad de 

Puente Villa 

Desarrollo 

Comunitario 
Saneamiento 

Varios YUN 

 

Fondo de diseños de proyectos de agua 

potable Zona Tradicional 

Desarrollo 

Comunitario 
Agua Potable 

Fondo para la elaboración de diseños de 

proyectos 

Desarrollo 

Comunitario 
Varios 

Estudios de mercado y capacitación en costos, 

mercadeo y marketing 

Económico Capacitaciones 

Productivas 

Jóvenes emprendedores Desarrollo 

Económico 

Capacitaciones 

Productivas 

Fortalecimiento institucional del Viceministerio 

de Coca y Desarrollo Integral -VCDI 

Desarrollo 

Comunitario 
Fortalecimiento 

Institucional  
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MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE SUB -

COMPONENTE 

Transferencia de capacidades a CCVV Desarrollo 

Comunitario 
Fortalecimiento 

Institucional 

Fortalecimiento del VCDI para la generación de 

propuestas de proyectos de desarrollo integral 

Desarrollo 

Comunitario 
Fortalecimiento 

Institucional 

Elaboración de diseños de talleres técnicos 

para la formación de bachilleres técnico - 

humanísticos en unidades educativas de los 

Yungas de La Paz 

Desarrollo 

Comunitario 

Educación 

Campaña de limpieza y concientización en el 

manejo de residuos sólidos en Yungas 

Desarrollo 

Comunitario 
Medio 

ambiente 

Desarrollo de proveedores en la cadena de 

amaranto orgánico de alta calidad en los 

Yungas de La Paz 

Desarrollo 

Económico 

Agricultura 

 
 
El Gráfico 2 muestra el número de nuevos proyectos agregados a la cartera del FCDI 
durante cada trimestre desde Diciembre de 2005 y el número de proyectos concluidos 
durante el mismo periodo. Un total de 43 proyectos fueron concluidos durante el 
trimestre, llegando a un total de 647 proyectos finalizados durante el LOP. El FCDI 
actualmente tiene 41 proyectos activos en su cartera y se prevé la conclusión de los 
mismos durante los siguientes doce meses. 
 
Gráfico 2. Número acumulado de proyectos de sub-donación del FCDI incluidos en la cartera y número 
de proyectos completados 

 
 
La Tabla 4 muestra un desglose de la distribución de proyectos por región, municipio 
y componente. El Municipio de La Asunta tiene el mayor número de proyectos, 
seguido por el Municipio de Palos Blancos. Aproximadamente 10 por ciento de los 
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proyectos tanto de  desarrollo comunitario como económico, benefician a más de un 
municipio.  
 
Tabla 4. Distribución de proyectos por región, municipio y componente 

Región Municipio 
Desarrollo 

Comunitario 
Desarrollo 

Económico 
Total 

Yungas 

Alto Beni 27 43 70 
Chulumani 32 16 48 
Cajuata 1 0 1 
Coripata 38 15 53 
Coroico 38 7 45 
Irupana 21 2 23 

La Asunta 80 58 138 

Palos Blancos 61 42 103 
Yanacachi 22 31 53 
Varios – Yungas 37 17 54 
Subtotal 357 231 588 

TC 

Chimoré 8 6 14 
Entre Ríos 5 6 11 

Puerto Villarroel 18 13 31 

Shinahota 12 10 22 
Villa Tunari 5 7 12 
Varios – TC 3 6 9 
Omereque 0 0 0 
Yapacani 1 0 1 
Subtotal  52 48 100 

Total General 409 279 688 
 
 
El Gráfico 3 muestra el desglose de los proyectos de desarrollo comunitario por sub-
componente. El número de proyectos de los sub-componentes de educación y agua potable 
es notable. El incremento del número de proyectos en estas áreas se atribuye a la demanda 
de actividades de alto impacto, como ser: la provisión de infraestructura y/o equipamiento 
como medios de acceso a salud, agua potable y educación. El  Gráfico 4 demuestra el 
desglose de los proyectos de desarrollo económico por sub-componente  
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Gráfico 3 – Número de proyectos de desarrollo comunitario por sub-componente 

 
 
 
Gráfico 4 – Número de proyectos de desarrollo económico por sub-componente 
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B. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Las actividades del FCDI están divididas en dos carteras: desarrollo económico y desarrollo 
comunitario. Estas dos áreas programáticas apoyan la política del EPB y USG, y 
consecuentemente, brindan al VCDI las herramientas necesarias para facilitar el desarrollo 
sostenible en los Yungas y anteriormente en el Trópico de Cochabamba. La siguiente tabla 
resume las metas de los indicadores de desempeño del FCDI por componente programático 
como aprobado en la Modificación No. 18. 
 
Tabla 5. Indicadores de desempeño del FCDI y objetivos anuales1 

                                                 
1 Las metas reformuladas han sido aprobadas en la Modificación 18 

Indicador Unidad 
Metas Total 

LOP 

06 07 08 09 Ajuste 
(*) 

10 
(**) 

11 
(***) 

12 
(***)  

Indicadores globales 

SO 
1.1 

Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas NBI – (Yungas)   

Porcentaje  
70%  65%      60% 

SO 
1.2 

Número total de familias con 
mayor acceso a bienes y 
servicios. 

Número de 
familias 3.499 5.000 6.000 5.000 10.587 3.448 3.800 3.922 41.256 

Desarrollo Comunitario 

IR 1.1 Número de infraestructuras 
sociales y productivas y obras 
relacionadas concluidas. 

Número de 
infraestructuras 13 120 150 130 -35 110 90 98 676 

IR 1.2 Número de capacitados 
completando cualquier tipo de 
capacitación 

Número de 
capacitados 2.582 6.000 5.000 3.500 19.751 3.075 5.399 6.238 51.545 

Desarrollo Económico 

IR 2.1 Valor de ventas incrementales 
generadas por iniciativas 
económicas apoyadas por el 
FCDI 

USD x 1.000 

  650 1.800 1.032 609 250 50 4.391 

IR 2.2 Número de empleos 
equivalentes atribuibles a  las 
actividades apoyadas por el 
FCDI 

Empleos 
equivalentes 

219 1.000 1.500 1.500 -1.260 979 603 887 5.428 

IR 2.3 Número de hectáreas de 
cultivos apoyados por el 
FCDI. 

Cantidad 
hectáreas 0 250 1.000 1.500 -1.324 160     1.586 

Indicadores Transversales 

CC1.1 Porcentaje de contraparte 
sobre el costo total de los 
proyectos ejecutados 

Porcentaje D
C 

10% 10% 10% 10%  10% 10% 10
% 

10% 

D
E 

20% 20% 20% 20%  20% 20% 20
% 

20% 

CC1.3 Porcentaje de proyectos que 
continúan “funcionando 
bien” un año después de su 
conclusión 

Porcentaje n/a 95% 95% 95%  95% 95% 95
% 

95% 

Nota 
(*) 

Este ajuste es para reconciliar la suma de las metas anuales con las metas de la vida del proyecto. En 2009 el Acuerdo Cooperativo fue 
enmendado y las metas de la vida del proyecto fueron cambiados, en parte para reflejar los resultados alcanzados. 

 (**) Las metas para el 2010 son consistentes con las metas de las propuestas en las modificaciones 14, 15 y 16. 

(***) Las metas para el 2011 y 2012 son consistentes con las metas de la propuesta en la Modificación 17 y 18. 
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El principal objetivo del FCDI es apoyar los esfuerzos conjuntos del EPB-USG para 
establecer una economía sostenible en las áreas  productoras de coca, atendiendo a las 
necesidades básicas humanas, aliviando la pobreza y mejorando las condiciones sociales y 
económicas donde es más necesario. Todas las actividades del FCDI son llevadas a cabo a 
través de la implementación de sub-donaciones para proyectos identificados a través de 
metodologías participativas. Este objetivo principal responde al Resultado Intermedio (IR) 
5 de USAID/Bolivia: 
 

Mejorar los servicios básicos públicos y las condiciones sociales en el Trópico 
de Cochabamba y en la región de los Yungas de La Paz, Bolivia. 

 
El IR es monitoreado por dos indicadores: 1) el índice de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), y 2) el número de familias beneficiarias. Debido a la salida del PDAI del TC, el 
FCDI no evalúa el indicador de NBI en esta región por el momento, ni anticipa realizarlo 
en el futuro. También, dado que el EPB planea realizar el censo nacional y medir el 
indicador de NBI en el 2011, se decidió que la siguiente medida del indicador de NBI 
puede realizarse por medio del censo nacional. Por consiguiente, este indicador fue medido 
en una sola oportunidad durante el LOP del FCDI,  
 
El cuadro a continuación muestra los resultados alcanzados a Septiembre 2011 y el 
porcentaje de avance para cada indicador como aprobado en la modificación 18.  
 
Tabla 6. Resumen de los resultados logrados  por año calendario (Agosto 2005 – 
Septiembre 2011) 

Indicador 

Resultados  LOP 

Sep 

05 – 

Dic 06 

Ene – 

Dic 

2007 

Ene – 

Dic 

2008 

Ene – 

dic 

2009 

Ene - 

Dic 

2010 

Ene - 

Dic 

2011 

Meta 

Total a 

la 

fecha 

Porcetaje 

de avance 

Valor NBI     52%   60% 52%  

# Familias 3.499 15.204 7.229 4.161 3.344 1.790 41.256 35.613 86% 

# 

Infraestructuras 
14 23 201 141 129 37 676 552 82% 

# Capacitados 2.582 21.514 9.249 4.049 3.081 2.827 51.545 44.146 86% 

Valor Ventas 
              

-    
- 902 2.603 589 253 4.391 4.542 103% 

Empleos 40 94 1.550 1.277 773 337 5.428 4.294 79% 

# Hectáreas 0 0 175 1.256 192 319 1.586 2.058 130% 

 
Durante el periodo del informe, el FCDI logro avances importantes en los indicadores de 
empleos, ventas y hectáreas. El FCDI reporta resultados de 116 hectáreas, 187 empleos 
equivalentes, y US$ 194,266 en ventas. El alto nivel de éxito en estos indicadores se debe, 
principalmente, a la finalización del proyecto de producción de amaranto orgánico en los 
municipios de Irupana, Coroico y Coripata. A través de este proyecto el FCDI ha apoyado 
a 220 productores con la implementación de 116 hectáreas de amaranto. Los participantes 
del proyecto han logrado rendimientos de hasta 920 kilos de amaranto por hectárea. 
Gracias a la alta calidad del producto, los productores obtuvieron precios hasta 450 Bs. por 
quintal a través de empresas locales como Coraca Irupana y Bolivia Natural.  



FCDI Informe Trimestral  (Julio - Septiembre 2011) ACDI/VOCA Bolivia 
 

37 
 

La siguiente tabla muestra los resultados alcanzados para cada uno de los indicadores, para 
el cuarto periodo del año fiscal 2011, así como los resultados y metas para la totalidad del 
año fiscal 2011. Durante el periodo del informe, el FCDI ha transferido las actividades 
productivas al proyecto ARCo de acuerdo a la Modificación No. 18. La tabla además 
demuestra los resultados y metas para el año fiscal 2011, incluyendo los resultados 
logrados por el FCDI en cultivos como stevia, amaranto, café y plátano, antes de la 
transferencia de los proyectos productivos a ARCo. 
 
Tabla 7. Resumen de los resultados logrados por hasta la fecha para el año fiscal 2011 y meta del 
trimestre correspondiente al informe (Julio a Septiembre de 2011) 

Indicador 

FY 2011 

% Avance 

4 Trimestre FY 2011 Meta 4 

trimestre 

FY 2011 
Meta Resultado Meta Resultado 

Valor NBI             

# Familias 3.474 3.055 88% 1.202 386 1.080 

# Infraestructuras 76 58 76% 24 7 28 

# Capacitandos 5.100 4.569 90% 1.654 844 1.637 

Valor Ventas 318 448 141% 168 194 170 

Empleos 650 757 116% 185 223 233 

# Hectáreas   435     116   

 
SO 1.2  Indicador: Número de familias 
 
Título del indicador de desempeño: Número total de familias (y sus comunidades) con 
mayor acceso a bienes, servicios o empleos públicos.  
 
Unidad de Medida: Número de familias beneficiadas por las actividades apoyadas por el 
FCDI 
 
El número total de familias que se han beneficiado durante el LOP del FCDI a la fecha es 
de es 35,613.  Ajustando para las metas del LOP como aprobados en según la Modificación 
No. 18, esto significa que el 86 por ciento de la nueva meta de 41,256 LOP se ha alcanzado 
hasta la fecha. Una vez que se aprueba la Modificación No. 19, se ajustarán las metas para 
este indicador hacía abajo para acomodar el alcance reducido del proyecto.  
 
Durante el trimestre se han beneficiado a 5,386 familias de iniciativas del FCDI, 
principalmente a través de proyectos de desarrollo económico. De estos, 220 corresponden 
a familias productores que beneficiaron de un proyecto que apoyó la producción orgánica 
de amaranto en Irupana, Coroico y Coripata.  
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Tabla 8. Número de familias beneficiadas por proyectos concluidos en el trimestre Julio a 
Septiembre de 2011 por componente y municipio 

Municipio 
Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Economico 
Total 

Chulumani  1 1 

Coripata 13 28 41 

Coroico 84  84 

Irupana 13 220 233 

Varios YUN  27 27 

Total general 110 276 386 

 
En el municipio de Coroico se destacan la conclusión del sistema de agua potable de San 
Joaquín que sirve a 60 familias conectadas al sistema. Otro proyecto notable es la 
conclusión de la cubierta del techo para la Unidad Académica Campesina de Carmen 
Pampa. Gracias a este proyecto, las actividades en la biblioteca y la sala de estudios pueden 
realizarse en condiciones adecuadas durante la época de lluvias. Además, la reparación del 
techado tiene el beneficio adicional de proteger los materiales de la biblioteca de factores 
climáticos.  
 
Otro proyecto concluido durante el trimestre consiste en un nuevo diseño y la dotación de 
tubería para el sistema de agua potable de Arapata. Con la implementación de esta tubería, 
se mejorará el funcionamiento del sistema de agua para toda la población, adquiriendo el 
suministro de otra fuente de agua. Se espera que la expansión del sistema mejorará la 
distribución de agua potable para la comunidad creciente de Arapata. 
 
Durante el periodo del informe, el FCDI también concluyó un proyecto la construcción y 
equipamiento de la cortadora de piedra laja en Anacurí en el municipio de Coripata. Este 
proyecto beneficiara la asociación de cortadores de piedra de Anacuri, esperando cubrir a 
aproximadamente 80 familias a corto plazo.  
 
Dentro de los proyectos transversales, veintisiete familias han sido beneficiadas con el 
programa de capacitación a jóvenes emprendedores. Actualmente cuatro de ellos han 
presentado sus tesis y planes de negocio. Al presentar estos planes de negocio como tesis, 
los jóvenes emprendedores obtendrán sus títulos universitarios.  
 
La siguiente tabla muestra la meta del número de familias beneficiados por área y los 
resultados obtenidos. 
 
Tabla 9. Cantidad de familias beneficiadas por proyectos concluidos en el trimestre julio a 
septiembre de 2011 por componente y subcomponente 

SUB 

COMPONENTE 

Abril – Junio 2011 Meta 

Octubre - 

Diciembre Meta Resultado % Avance 

Agua Potable 350 75 21% 530 

Educación/ 

Salud 
642 35 5% 300 

Otros 210 276 131% 250 

Total 1.202 386 32% 1.080 
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Durante el trimestre el FCDI superó la meta del número de familias en “otros proyectos”. 
Esto se debe principalmente a la conclusión del proyecto agrícola para el desarrollo de 
proveedores de amaranto orgánico de alta calidad con 220 familias productoras en Irupana, 
Coroico y Coripata.  
 
El FCDI no cumplió las metas para los indicadores de los subcomponentes de agua potable 
y educación. Esta insuficiencia es el resultado de los recortes del presupuesto del FCDI que 
reducen el alcance de los proyectos del FCDI dentro de estos sub-componentes. Para 
acomodar la reducción de presupuesto, muchos proyectos que estaban programadas para 
completarse hasta la fase de implementación, ahora concluyen en la fase de diseño final 
antes de poder medir resultados tangibles a nivel de la comunidad.  
 
C. Resultado intermedio 1 
 
El resultado intermedio 1 (IR 1) del FCDI: 
 

Desarrollo Comunitario en los Yungas y TC es fortalecido 

 
IR 1.1  Indicador: Infraestructura complementaria y proyectos relacionados 
 
Nombre del indicador de desempeño: infraestructuras y proyectos relacionados 
completados. 
 
Unidad de Medida: Número de infraestructuras complementarias y otros proyectos 
concluidos por el FCDI. 
 
Durante el presente trimestre se concluyeron siete proyectos de infraestructura y 
relacionados.  
 
Esto incluye la conclusión de la reparación del techado de la biblioteca y sala de estudios de 
uso múltiple de la Unidad Académica Campesina – Carmen Pampa (UAC-CP) y de esa 
manera permitir que los estudios de estudiantes universitarios procedan de manera continua 
durante la época de lluvia. En el municipio de Coroico, el FCDI ha concluido y entregado 
el sistema de agua potable de San Joaquín que brinda 60 familias acceso a agua limpia. Los 
capacitadores del FCDI también apoyaron en la formación y capacitación del comité de 
agua potable de San Joaquín. Los miembros de este comité serán responsables de operar y 
mantener el nuevo sistema de agua potable.  
 
El FCDI también avanzo de manera significativa hacia la finalización de varios proyectos 
agua potable en la zona tradicional. Por ejemplo, el FCDI ha brindado tuberías y otros 
materiales para la comunidad de Cochuna para la rehabilitación de su sistema de agua 
potable. De la misma manera, se brindó tuberías para implementar el diseño final para 
mejoramiento del sistema de agua potable para la comunidad de Arapata.  
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En sub-componente de educación, durante el trimestre, el FCDI ha finalizado la 
construcción del aula multigrado de Alto Lejna en el municipio de Irupana. Con la nueva 
infraestructura, la escuela ahora puede brindar un espacio de aprendizaje con luz y espacio 
adecuada y ventilación para los alumnos en los primeros cinco cursos del nivel básico. El 
FCDI también brindó mesas y sillas para la nueva aula. En la actualidad esta escuela cuenta 
con quince alumnos inscritos que usarán la nueva aula. La nueva infraestructura ha dado la 
oportunidad a estos alumnos de recibir adecuada educación primaria, brindándoles con un 
ambiente de aprendizaje que les permite tener un mejor rendimiento escolar.  
 
Los proyectos que corresponden a la construcción de baños escolares y la refacción de 
unidades educativas dentro de los municipios de Alto Beni, Palos Blancos, La Asunta y la 
Zona Tradicional, son los que han sido limitados en su alcance como resultado de la 
reducción del presupuesto. Debido a esta reducción de alcance de las actividades del FCDI, 
las metas para este indicador como establecido en la Modificación No. 18 no se alcanzaron. 
El siguiente cuadro muestra los resultados alcanzados al trimestre: 
 
Tabla 10. Cantidad de infraestructuras y proyectos relacionados concluidos en el trimestre 
julio a septiembre  2011, por componente y municipio 

 

MUNICIPIO 

Desarollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Economico 
TOTAL 

Chulumani  1 1 

Coripata 1 1 2 

Coroico 3  3 

Irupana 1  1 

Total general 5 2 7 

 
 
De acuerdo a las metas ajustadas de la LOP se ha logrado el 82 por ciento del indicador 
propuesto según los ajustes de Modificación No. 18 con 552 infraestructuras concluidas. 
 
RI 1.2  Indicador: Capacitados 
 
Título del indicador de desempeño: Personas que reciben capacitación dentro del marco 
de la actividad del FCDI. 
Unidad de Medida: Número de capacitados. 
 
El FCDI considera que la capacitación es el pilar más importante en la implementación de 
proyectos. Tanto en el componente de desarrollo comunitario, generando capacidades 
locales en la administración, operación y mantenimiento de los servicios básicos 
implementados, como en desarrollo económico para la transferencia de tecnologías que 
sean adoptadas por los futuros microempresarios y agricultores. En ambos casos, las 
capacitaciones empoderan a los participantes de los proyectos al sentirse más confianza 
durante los procesos de toma de decisiones y por lo tanto contribuye a la sostenibilidad del 
proyecto.  
 
Un ejemplo de ésta dinámica ha sido recientemente evidenciado en la comunidad de 
Covendo del municipio de Palos Blancos. El FCDI implementó durante el año 2008 un 
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sistema de agua potable que beneficia a 89 familias con conexión domiciliaria. Durante la 
época de lluvias reciente, este sistema ha sufrido un colapso de su red de aducción al 
afrontar un deslave del cerro por donde circulan los pasos de quebrada. Este deslave ha 
ocasionado que cerca de 200 metros de tubería y accesorios se hundan en el lodo e incluso 
terminen en el rio. El responsable del CAPYS de Covendo, una vez analizado la magnitud 
del desastre, en base a su conocimiento del sistema de agua potable y la capacitación 
recibida durante el proceso de construcción del sistema en 2008, ha tenido la posibilidad, en 
coordinación con toda la comunidad, de restablecer el sistema completo. En asamblea con 
la comunidad han determinado la imperiosa necesidad de que cada persona aporte dos 
jornales diarios para ayudar en la recuperación del material enterrado en lodo e incluso 
aquel que estaba sumergido en el río. Haciendo uso de un capital acumulado por las cuotas 
recibidas que alcanzó hasta 6.500 Bs., han podido adquirir aquel material que no ha podido 
ser recuperado o que estaba bastante deteriorado. Después de 35 días de trabajo 
comunitario supervisado y guiado por el responsable del CAPYS, la comunidad de 
Covendo, en una muestra de capacidad y decisión oportuna, ha podido rehabilitar por sus 
medios y conocimientos, el sistema de agua potable, siendo que se ha evidenciado que esta 
comunidad nuevamente cuenta con agua en sus domicilios.  
 
Como un aspecto de implementación de proyectos que ha comprobado su importancia para 
la sostenibilidad, el FCDI continuará con el trabajo importante de capacitar y entregar a los 
participantes de los proyectos. Durante el trimestre, el FCDI ha registrado 844 capacitados 
en diferentes eventos organizados por el FCDI en la implementación de proyectos en 
desarrollo comunitario (410 capacitados) y desarrollo económico (434).  
 
Entre las principales acciones de capacitación y transferencia de capacidades destacamos la 
realización de la campaña de concientización de la población en el manejo de los residuos 
sólidos, realizada en el municipio de Coroico, mediante la campana de “Yo limpio mi 
Coroico” que ha trabajado con diferentes sectores de la sociedad de este municipio 
(vendedoras, transportistas, educadores y alumnos de unidades educativas, propietarios de 
hoteles, etc.) en generar una cultura positiva frente al manejo de la basura en el municipio, 
además de realizar campañas de recolección de basura en los alrededores del centro 
poblado. Similares acciones se han desarrollado en los municipios de Coripata, Chulumani 
e Irupana.  
 
Otro de los aspectos importantes en destacar ha sido la capacitación mediante escuelas de 
campo (ECAs) para seleccionar aquellas personas interesadas en desarrollar una cadena de 
producción de amaranto orgánico de alta calidad en el municipio de Irupana. Se han 
capacitado a 220 agricultores en técnicas de siembra, cuidados y labores culturales, cosecha 
y manejo adecuado para obtener rendimientos expectables y precios acorde a la calidad de 
producción. Nuevamente las ECAs demuestran ser un mecanismo adecuado de formación 
para una selección de aquellas personas que deseen convertirse en agricultores de uno o 
varios tipos de cultivos.  
 
Debido a la reducción del alcance  del FCDI, el alcance de varios proyectos será reducido 
de implementación completa a la preparación de un documento de diseño final. Como parte 
de esta reducción, también algunas actividades de capacitación serán minimizados o 
eliminados. Por lo tanto, el FCDI anticipa una disminución en las metas para este indicador. 
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Los resultados acumulados del LOP para este indicador han alcanzado a 44.146 
capacitados. Esto indica que, hasta la fecha, el FCDI ha logrado un porcentaje de avance de 
86 por ciento según las metas previstas en la Modificación No.18.  
 
b. Resultado Intermedio 2 
 
El resultado intermedio 2 (IR2) del FCDI: 
 

El Desarrollo Económico en TC y los Yungas de La Paz es incentivado 

 
IR 2.1  Indicador: Mayores Ventas 
 
Título del indicador de desempeño: Aumentos en ventas generadas por iniciativas 
económicas apoyadas por el FCDI. 
 
Unidad de Medida: Dólares Americanos x 1,000 
 
Entre julio a septiembre de 2011, el FCDI ha verificado las ventas incrementales generadas 
por el proyecto de producción de amaranto, dentro del subcomponente agrícola. Este 
proyecto benefició a productores de amaranto de los municipios de Irupana, Coroico y 
Coripata, quienes, gracias al apoyo del FCDI, lograron rendimientos hasta 1,200 kilos de 
amaranto por hectárea. Los participantes del proyecto vendieron su producto a las empresas 
locales Coraca Irupana y Bolivia Natural a un precio de 450 Bs. por quintal. Se han 
registrado un valor de ventas superior a US$ 194.000. 
 
IR 2.2  Indicador: Empleo Equivalente 
 
Título del indicador de desempeño: Empleo equivalente directamente atribuible a 
iniciativas apoyadas por el FCDI. 
 
Unidad de Medida: Empleo equivalente 
 
Durante el periodo del informe se han registrado un total de 223 empleos equivalentes. El 
proyecto que brindó apoyo para la producción orgánico de amaranto ha generado una parte 
importante de los resultados de este indicador. A través del proyecto de amaranto, se ha 
generado un total de 187 empleos equivalentes. Este número de empleos ha sido calculado 
en base al tiempo de dedicación de cada agricultor respecto a la superficie cultivada y la 
cantidad de jornales empleados para la actividad de amaranto.  
 
Otros empleos equivalentes provienen de la implementación de proyectos de agua potable 
implementados en los municipios de Coripata y Coroico. Durante el trimestre el FCDI 
generó 223 empleos equivalentes como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Desglose de Empleo Equivalente generado por componente y sub componente (Julio a 
Septiembre 2011) 

Componente Subcomponente Número empleos 

equivalentes registrados 

Desarrollo 

Comunitario 

Agua Potable 21 

Educación 6 

Total Desarrollo Comunitario 

  

27 

Desarrollo Económico 

  

  

Agrícola 187 

Servicios 2 

Transformación 7 

Total Desarrollo Económico 

  

196 

Total general 223 

 
 
IR 2.3  Indicador: Número de hectáreas de cultivos agrícolas 
 
Título del indicador de desempeño: Hectáreas de cultivos alternativos o hectáreas bajo 
planes de manejo forestal dirigidos por los programas del DAI. 
 
Unidad de Medida: Hectáreas 
 
En el ajuste de indicadores presentado en la  Modificación No. 18 no se establecieron 
nuevas metas en para el indicador de nuevas hectáreas, en el entendido de que las 
actividades productivas seria transferidas al proyecto ARCo. Sin embargo, dado el hecho 
que proyectos productivos como stevia, plátano, cultivos hortícolas y amaranto, fueron 
implementados antes del proceso de transferencia, es apropiado que el FCDI reporte los 
resultados logrados.  
 
El FCDI reporta para el presente trimestre 116 hectáreas de cultivos de amaranto 
implementados y verificados en el Municipio de Irupana con 220 agricultores de varias 
comunidades. Estos cultivos han sido desarrollados previos al proceso de transferencia a 
ARCo y se ha realizado el seguimiento respectivo hasta la fase de venta y comercialización 
de la producción obtenida a Coraca Irupana y la empresa Bolivia Natural.  
 
Con este cultivo de amaranto, se complete el ciclo de reporte de hectáreas verificadas de 
cultivos implementados por el FCDI, llegando a un total de 2.058 hectáreas de diferentes 
cultivos implementados entre el TC (hasta 2009) y YLP, equivalentes al 130 por ciento de 
la meta esperada. Los resultados globales van más allá de lo esperado, especialmente en el 
desarrollo de nuevos cultivos en ciertas regiones, principalmente Yungas como el plátano, 
la stevia y el amaranto principalmente. 
 
c. Indicadores Transversales  
 
El FCDI implementa proyectos cuyos resultados contribuyen a ambos IRs. Estos resultados 
son informados a través de dos indicadores transversales: 1) contraparte, y 2) proyectos que 
están “funcionando bien” después de un año. De acuerdo al PMP del FCDI, el indicador de 



FCDI Informe Trimestral  (Julio - Septiembre 2011) ACDI/VOCA Bolivia 
 

44 
 

“Contrapartes” es un indicador anual y ha sido reportado en el trimestre de enero – marzo. 
Respecto a los proyectos que se encuentran “funcionando bien” después de un año de su 
implementación, durante el periodo se han visitado en campo a 36 proyectos.  
 
Durante visitas de campo de personal del FCDI del equipo de monitoreo y evaluación, se ha 
podido verificar que todos estos proyectos se encuentran funcionando y operando bien. En 
cuanto a los proyectos de desarrollo comunitario, los participantes de los proyectos están 
haciendo uso de la infraestructura, equipos y materiales entregados por el FCDI. Los 
usuarios de los proyectos también toman las medidas necesarias para cuidar las 
infraestructuras, como parte de las iniciativas del FCDI. Por ejemplo, los proyectos que 
involucran servicios básicos, las organizaciones apoyadas y/o conformadas utilizan los 
recursos recaudados como cobro por el servicio o recaudaciones temporales para mantener 
o reparar el desgaste por el tiempo y uso común.  
 
El FCDI contribuye el éxito de estos proyectos a las capacitaciones que se ofrecieron 
durante todo el proceso de implementación. Especialmente es el caso de las capacitaciones 
específicas ofrecidas a los participantes de proyectos que ocupen puestos directivos, 
administrativos o de operación y mantenimiento de las infraestructuras construidas por el 
FCDI. Si estos participantes de proyectos ocupen puestos dentro de los CAPYS o dentro de 
juntas escolares que han sido formados o fortalecidos por el FCDI, su empoderamiento y 
apropiación de la nueva infraestructura y su compromiso para progresar, ofrece una 
probabilidad alta para la sostenibilidad a largo plazo de los últimos proyectos del FCDI.  
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VI.  MIRANDO HACIA ATRÁS Y HACIA ADELANTE  
 
En este trimestre, los siguientes proyectos fueron concluidos durante el  tiempo previsto: 
 
• Sistema de Agua Potable de San Joaquin, Coroico  
• Diseños finales para baños escolares y baños públicos para diferentes municipios.  
• La conclusión de una de las cuatro aulas multi-grados de Irupana, Alto Lejna.  
 
De acuerdo con la planificación propuesta previamente, el FCDI empezó la construcción 
del sistema de agua potable de Alto Remolinos en el municipio de Palos Blancos. También 
se iniciaron las obras de las aulas de la unidad educativa de San Antonio en el mismo 
municipio. Se ha visto retrasado la conclusión de tres de las cuatro aulas multigrados de 
Irupana por razones de fuerza mayor del contratista.  
 
En el siguiente trimestre, el FCDI prevé la conclusión de los siguientes proyectos: 
• Tres aulas multigradas en el Municipio de Irupana en las comunidades de San José 

de Llojeta, Churubamba y Huiri Lanza. Las tres infraestructuras se encuentran en la 
fase final de construcción. Los proyectos serán entregados cuando el mobiliario 
escolar que ha sido adquirido para los aulas este lista e entregada. Se prevé la 
entrega de estos proyectos en la última semana de octubre. Conjuntamente las tres 
escuelas beneficiarán aproximadamente a 70 alumnos del municipio de  Irupana. 

• Doce aulas para el colegio René Barrientos Ortuño en el centro poblado de La 
Asunta. Este proyecto tiene un avance de 80 por ciento. Se prevé la conclusión de la 
construcción para mediados de noviembre. También se prevé la provisión de 
mobiliario escolar para esta unidad para la misma fecha. El proyecto beneficiará de 
manera directa a 220 estudiantes.  

• El baño público de Churiaca en el municipio de Irupana tiene un avance de 70 por 
ciento. Actividades durante el trimestre incluyen la organización de la comunidad 
como también capacitaciones en higiene y educación sanitaria, como también se 
prevé la formación de un comité de agua potable y saneamiento de la comunidad, 
que será responsable para la administración, operación y mantenimiento de los 
baños, una vez que la construcción este concluido.  

 
En noviembre 2011, el FCDI procederá con la provisión del mobiliario escolar para 
colegios en los municipios de Alto Beni, Coripata, Coroico, Chulumani, Irupana, Palos 
Blancos, Yanacachi y La Asunta. Más de 9,000 ítems de mobiliario escolar, incluyendo 
sillas, mesas, escritorios, trípodes y estantes entre otros serán entregados.  
 
Hasta la fecha, 10 de los 15 parques infantiles diseñados por el FCDI han sido concluidos 
en los Municipios de Chulumani, Coroico, Coripata, Irupana y La Asunta. Durante el 
siguiente trimestre, los parques que se están construyendo en los municipios de La Asunta y 
la Zona Tradicional están programados para su conclusión.  
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Anexo I. Matriz de Proyectos 
 
 
 
 


